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1 Ausgangslage

Das HIS-Programm («Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz», www.his-programm.ch)
ist ein relativ ambitioniertes Projekt, welches von samtlichen Kantonen und dem Bund getragen
wird, inzwischen funf Personen beschaftigt und organisatorisch bei der KKJPD angesiedelt ist.
Sein Ziel ist der medienbruchfreie Dossieraustausch in der gesamten Strafprozesskette (Polizei,
Staatsanwaltschaft, Gerichte, Vollzug) und ganz allgemein die weitgehende Digitalisierung der
Strafjustiz. Zentraler Bestandsteil ist das Teilprojekt Justitia 4.0, in dessen Rahmen insbesondere
die eJustizakte spezifiziert werden soll, aber auch ein zentrales Portal flir den Datenaustausch
mit den Justizbehdrden und ein eArbeitsplatz. Zeithorizont: Entwicklung und Tests (Sandboxing)
bis Mitte 2020, danach schrittweises Ausrollen in den Kantonen bis 2025.

Die Programmverantwortlichen sind im Sinn des Einbindens aller Stakeholder sehr daran
interessiert, den fachlichen Input der Archive abzuholen und ins Projekt einzuarbeiten. Dieser
Input ist in erster Linie in zwei Aspekten wertvoll: bei der Definition der zugrundeliegenden
Ontologie, konkret der notwendigen Metadaten fir die edJustizakte, speziell fur die Archivierung
notwendige Metadaten; und bei der Aussonderung und Ubergabe solcher Akten wie auch von
Registerdaten in Form von SIPs.

2 Projektziel

Ziel des Projekts ist es, den archivischen Input sowohl als Fragestellung wie auch als
Fachwissen in geeigneter Form in das HIS-Programm einzubringen. Dazu ist das Projekt in der
entsprechenden Fachgruppe des HIS-Programms vertreten, in der Regel durch den
Projektleiter, Fabio Padrun. Die Projektgruppe unterstutzt den Projektleiter bei der Vor- und
Nachbereitung der Fachgruppensitzungen.

Parallel und als Grundlage dazu leistet die Projektgruppe eigene inhaltliche Arbeit. Sie
untersucht dazu unter anderem die folgenden Fragen- und Themenkomplexe:

- Umfang der Harmonisierung: Medienbruchfreier Datenaustausch und durchgangige
Geschéftsprozesse erfordern die Harmonisierung von Prozessen und Daten Uber viele,
bislang sehr eigensténdige Stellen hinweg bis hin zu verwaltungsexternen Partnern wie
beispielsweise Anwalte. Wie weit geht die Harmonisierung? Werden die je nach
Dokumentart und involvierter Stelle aktuell sehr unterschiedlichen Aufbewahrungsfristen
auch harmonisiert (oder eben gerade nicht)? Wie werden die unterschiedlichen
Berechtigungen auf die gleiche Akte implementiert? Allenfalls ist dafir auch die
Archivgesetzgebung zu andern.

- Metadaten: Welche Metadaten sind fiir die edJustizakte aus Archivsicht notwendig? Gibt
es auch eine Metadatenharmonisierung? Kontrolle der Metadatenqualitat?

- Bewertung und Aussonderung: Wo findet diese statt? Wo liegt die Datenhoheit? Wo sind
die Akten gespeichert? Welches ist die abliefernde Stelle? Welche Ablieferungsprozesse
mussen implementiert werden? In welchen Dateiformaten wird abgeliefert und
archiviert? Ist eine sukzessive Ablieferung von Teilen der eJustizakte denkbar, die im
Archiv vereinigt werden? Wie kann das Sampling realisiert werden?

- Was passiert mit den Uber die Strafjustiz hinausgehenden Teilen der Justiz
(Zivilverfahren, Verwaltungsverfahren)? Entgegen dem Programmnamen sind diese
offensichtlich auch Teil des Projektbereichs.

Die Zusammenarbeit mit der AG Bewertung des VSA soll aktiv gesucht werden. Bei Bedarf ruft
die Projektgruppe auch Inputs der anderen KOST-Trager ab und spricht sich insbesondere mit
dem Bundesarchiv ab.
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3 Rahmenbedingungen

Bei der Durchfiihrung des Projekts wird HERMES angewendet. Da das KOST-Projekt 18-037
subsidiar zum HIS-Programm lauft, richtet sich der Projektaufbau nach dessen Planung. Grob
gesagt sieht das HIS-Programm bis 2020 die Initialisierungs- und Konzeptphase vor, von 2020
bis 2022 die Realisierungsphase und von 2023 bis 2026 die EinflGhrungsphase. Der Rollout der
Lésung ist ab Ende 2021 geplant.

4 Termine

Das Projekt wird unmittelbar nach dem positiven Entscheid des Steuerungsausschusses der
KOST gestartet. Es dauert voraussichtlich bis 2026, d.h. bis zum Abschluss des HIS-
Programms, erfordert jedoch Uber diese Zeit nur eine geringe Aktivitat.

5 Aufwand

Als Aufwand fallt hauptsachlich die Arbeitszeit des Projektteams an. Es wird mit jahrlich ca. zwei
Sitzungen plus Vor- und Nachbereitung gerechnet. Fiir den Projektleiter fallt zusatzlich die
Arbeitszeit fur die Teilnahme an den Fachgruppensitzungen an.

6 Kosten
Finanzieller Aufwand entsteht den beteiligten Archiven voraussichtlich keiner. Die
Ubersetzungen wichtiger Dokumente werden von der KOST libernommen.

7 Ressourcen

Personalressourcen
Die Staatsarchive Zurich (federflihrend), Luzern und Waadt sind am Projekt beteiligt.

Projektteam: Fabio Padrun (fp, StAZH, Projektleitung), Regula Flglistaler (rf, StAZH), Yosvany
Hernandez (yh, StALU), Frangois Falconet (ff, ACV), Georg Biichler (gb, KOST), Martin Kaiser
(mk, KOST).

Sachmittel
Es sind keine speziellen Sachmittel erforderlich.
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